

**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE MULUNGU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM PAVVI SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA – ME, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

**O MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.910.730/0001-79 e CGF nº 06.920/182-0, com sede de sua Prefeitura Municipal na Rua Cel. Justino Café, Nº 136, Centro, Mulungu / Ce, CEP 62.764-000, através da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, neste ato representada pelo respectivo Secretário, o Sr. João Eudes Coelho da Silva, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa, **PAVVI SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA – ME** com endereço à Rua Padre Pedro de Alencar em Fortaleza Ce, inscrito no CNPJ sob o nº 13.048.438/0001-91, representada por Fernandes Rocha Silva Junior, portador do CPF: nº 022.962.403-05, ao fim assinado, doravante denominada de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório do TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CEL. JUSTINO CAFE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MULUNGU CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**. Em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

1.1 - O presente Contrato tem como fundamento o art. 57, § 1º, Inciso II, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**


2.1 - O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo do contrato resultante do procedimento licitatório acima referido. O prazo contratual anteriormente pactuado será prorrogado com vigência a partir de 05 de Março de 2018 a 02 de Junho de 2018

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA**

3.1 - A razão desta Prorrogação encontra respaldo no fato de que, em decorrência de superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato que no que resultou retardamento na sua execução. Sendo assim torna-se necessário tal prorrogação para não causar paralisação na execução do contrato firmado e não gerar prejuízos incalculáveis para as partes e para o interesse público.

3.2 – O serviços em pauta tem a necessidade de ser respaldada no § 1º, inciso II, do art. 57, para não restar configurado, neste caso, o Fracionamento da Despesa. Bem como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 - A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O PRIMEIRO consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, pois trata-se de obra em andamento; o SEGUNDO é a



## COMISSÃO DE LICITAÇÃO



previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irão existir recursos para efetivação destes serviços..

3.4 - Salientamos ainda que a citada condição está contemplada técnica e financeiramente nas previsões orçamentárias deste município, que constituem núcleo da referida modificação sem alteração no valor contratual previamente firmado.

3.5 - Desta forma, com fundamento no Princípio da Supremacia do Interesse Público fez-se necessário o presente aditivo contratual visando também complementar a dotação para empenho, destarte que o presente aditivo é faculdade prevista em lei.

### CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


4.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Mulungu / Ce, 05 de Março de 2018





João Eudes Coelho da Silva  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
CONTRATANTE



Fernandes Rocha Silva Junior  
PAVVI SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
E LOCAÇÃO LTDA – ME  
CONTRATADA

### TESTEMUNHAS:

01.   
Nome:  
CPF/MF: 044.795.113-00

02.   
Nome:  
CPF/MF 057.449.613-05